## Planification du développement de l'applica

| Nom de la tâche                     | Durée (heure) |        |
|-------------------------------------|---------------|--------|
|                                     | Prévue        | Réelle |
| Création structure du site (vide)   | 0.5           |        |
| Création de la base de données      | 0.5           |        |
| Programmation inscription.php       | 1             |        |
| Programmation connexion.php         | 1             |        |
| Programmation rejoindre.php         | 1             |        |
| Programmation supprimerActivite.php | 2             |        |
| Programmation activer Usager.php    | 2             |        |
| Programmation modifierUsager.php    | 1             |        |
| Création des classes                | 1             |        |
| Ajouter un API                      | 1             |        |
| Tester l'application                | 1             |        |
| Déploiement du site web             | 0.25          |        |

Total: 11.75

## tion

| Date  |     |
|-------|-----|
| Début | Fin |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |